



INFORME TRIMESTRAL

Enero, Febrero, marzo y Abril 2021

A) PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN:

Construcción de la Unidad Regional de Coclé

El Avance Actual es de 92,00%, al mes de abril 2021.

Actividades en ejecución:

- Pasteo y pintura de las paredes de bloques: fachada frontal, lateral izquierda y en algunas paredes internas.
- Pasteo de paredes en las escaleras N° 3 y N°4.
- Instalación de sobres de granito para los lavamanos de los Servicios Sanitarios N° 1, 4, 5, 14, 15 y 18.
- Construcción de piso de concreto para la tinaquera.



Rehabilitación de la Futura Sede de la Unidad Metropolitana del Ministerio Público; Distrito de Panamá.

El Avance Actual es de 25.00%, al mes de abril 2021.

Actividades en ejecución:

- Construcción temporal de facilidades (seguridad ocupacional).
- Limpieza y reparación de aleros y losas.
- Limpieza resane y pulimiento de ladrillo en paredes (exterior).
- Herrería en general, techo de pasillo, edificación de tanque de agua en planta baja.
- Reparación de moquetas en general.
- Planos de construcción en aprobación.



B) ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Trabajos en el Edificio Casa Porras

La Empresa BUILDING SERVICES CORPORATION es la responsable del diseño, aprobación y reemplazo de la cubierta de tejas, sistema de iluminación interior y cielo raso de la planta alta, edificio de la Procuraduría General de la Nación, bajo la Orden de Compra N° 4200211666 por un monto de B/. 120,000.00.

Avance Actual es de 100.00 %, al mes de abril 2021.

- Trabajos de instalación de cielo raso y ajuste de alarma contra incendio.

Otros trabajos para el Edificio Casa Porras:

- Suministro e instalación de piso tipo “parquet” – Trabajo realizado
- Trabajos de pintura interior e exterior – En programación
- Trabajos de pisos de porcelanato - Ejecutado
- Reemplazo de las toldas existentes – En programación
- Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado con tecnología de volumen de refrigerante variable – En ejecución
- Rehabilitación de la Escalera central – En trámite de contratación.

I. PLANES DE MANTENIMIENTO EN EJECUCIÓN MENSUAL

- a) Servicio de mantenimiento de seis (6) plantas eléctricas de emergencia y equipo de transferencia automáticos, Empresa S.R TÉCNICOS, S.A., Ministerio Público.
 - Fiscalía Regional de Chiriquí - Kofai Prov. de
 - Fiscalía Metropolitana Calidonia Prov. Panamá
 - Personería Tonosí Prov. De Los Santos
 - Personería Chagres Prov. de Colón
 - Fiscalía Regional de Darién - Chepigana Prov. de Darién
 - Personería de Kankintú.
- b) Mantenimiento eléctrico y mecánico del sistema de transportación vertical (elevador), ubicado en el Edificio de la Unidad Regional de Colón.
- c) Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico sede de la Procuraduría General de la Nación, Unidad Regional de Colón y Unidad Regional de la Chorrera.
- d) Servicio de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento de aguas residuales en el edificio de la Fiscalía Regional de Colón.
- e) Mantenimiento preventivo y correctivo para aires acondicionados en sedes y dependencias del Ministerio Público a nivel nacional.
- f) Servicio de Mantenimiento y Correctivo del sistema hidroneumático y el sistema húmedo contra incendio del Edificio de la Fiscalía Regional de Colón.
- g) Servicio de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento de aguas residuales del Edificio de la Fiscalía Regional de Colón.

II. ACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

- a) Adecuaciones en la cocineta del edificio sede de la Fiscalía Especializada del Ministerio Público, Distrito y Provincia de Panamá (Central Park), adjudicado a la Empresa ACL GROUP, Orden de Compra 4200325293, B/. 8,800.00.
- b) Servicio de rotulación en el edificio sede de las Fiscalías Especializadas del Ministerio Público, Distrito y Provincia de Panamá (Central Park), adjudicado a la Empresa EMBOSA, S.A., Orden de Compra 4200329315, B/. 24,995.20.
- c) Adecuaciones en el sistema de luminarias en el edificio sede de la Fiscalías Especializadas del Ministerio Público (Central Park), Se adjudicado el 23/03/2021 a la Empresa Power Quality Panamá, S.A.