
 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 

INFORME DE INVERSION DE OBRAS  
 MAYO DEL 2020 



UNIDAD REGIONAL DE COCLÉ 

Número de Contrato: SADS-DL-352-2016 

Monto de la Obra: B/. 13,199,520.00 

Contratista: 
Administradora de Proyectos de 
Construcción, S.A. 

Orden de Proceder:  12 de junio del 2017 

Fecha probable de 
culminación:   

540 días de ejecución  + Adenda de 
200 días 

Porcentaje de Avance: 
86.57% de avance físico al mes de 
Mayo 2020 

  

  

Observación : Las obras de construcción se 
encuentran suspendidas, desde 
el mes de marzo 2020, siguiendo 
las normas sanitarias del 
Ministerio de Salud. 



REHABILITACION  DE LA FISCALIA 

METROPOLITANA – ANTIGUO TE  

Número de Contrato  N°SADS-DL-401-2019 

Monto: B/. 3,434,325.25 

Contratista: 
Empresa Administración y 
Supervisión de Obras Civiles 
(ASOCSA) 

Orden de Proceder:  31 de Octubre del 2019 

Fecha  de culminación:   365 día calendario 

Porcentaje de Avance: 
9.05 % de avance 
Desarrollo de plano 
constructivo, mes de mayo. 

Observación : Las obras de construcción se 
encuentran suspendidas, 
desde el mes de marzo 2020,  
siguiendo las normas 
sanitarias del Ministerio de 
Salud. 



Número de 
Contrato: 

SADS-DL-343-2016 

Monto de la 
Obra: 

B/. 217,000.00 

Contratista: Constructora G.M, S.A.  

Orden de 
Proceder:  

20 de febrero de 2017 

Nueva fecha de 
culminación:   

Dependerá de la nueva orden de proceder para la 
Adenda de Subrogación con la nueva empresa. 

Observaciones : 

1.  El proyecto logró un 49% de Avance. 

2. Adenda de subrogación con la Aseguradora 

SURA. Trámites de Refrendo en la Contraloría 

General de la República. 

 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 

LA PERSONERIA DE PEDASI 


