





PGN
PROCURADURÍA
GENERAL
DE LA NACIÓN

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2015





Procuraduría General de la Nación
Secretaría Administrativa
Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos

INFORME DE GESTION 2015

Mediante la Resolución N°6 del 18 de enero de 2012, se crea el Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos, por constituir.

La planificación es necesaria como instrumento de seguimiento a las ejecuciones físicas y financieras, garantizando la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Es un proceso continuó e integral de previsión organizada y uso de los recursos disponibles del Ministerio Público con miras a lograr los objetivos y metas de la Institución.

El Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos consta de las siguientes Secciones: Planificación, Diseño, Administración de Obra, Seguimiento y Control.

Se coordina, la elaboración de los planes y programas institucionales a corto, mediano y largo plazo y se elaboran los perfiles técnicos de cada proyecto incluyendo los planos arquitectónicos para su posterior construcción; se da seguimiento a los proyectos de infraestructura.

En estrecha coordinación con el Departamento de Presupuesto y el Departamento de Planificación se solicita, clasifica y ordena la información, determinando los costos de inversión requeridos para la ejecución de las obras.

PGN
PROCURADURÍA
GENERAL
DE LA NACIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CONSTRUCCIÓN 2015

Para el periodo fiscal 2015, el Ministerio Público programó la realización de diversos tipos de proyectos de inversión que van desde mejoras espaciales, adquisición de mobiliario, equipamiento especializado y construcción de nuevas sedes, a los cuales se le asignó capital e insumos materiales, humanos y técnicos. Para ofrecer a nuestros usuario internos y externos instalaciones y servicios óptimos de acuerdo a sus necesidades.

Para de esta forma cumplir con el compromiso como institución encargada de dirigir la persecución e investigación del delito con eficiencia y eficacia, bajo principios de acceso a la justicia, legalidad, independendencia, transparencia y respeto de los derechos humanos.

PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURAS

1. UNIDAD REGIONAL DE SAN MIGUELITO



Como parte del programa de inversión institucional se programa la construcción de la SEGUNDO ETAPA DE LA UNIDAD REGIONAL DE MINISTERIO PÚBLICO EN SAN MIGUELIYO, para ello se realizó la licitación pública, en la cual se le adjudico a la empresa **SOLABED S.A (Contrato SADS-DL-235-2015, En refrendo)**, para el proyecto contempla la construcción del techo y cerramiento de la loza de la azotea, **por un monto estimado de B/.331, 000.00.** el proyecto tiene una duración de 180 días calendario.

GENERAL
DE LA NACIÓN

2. Unidad Regional de Bocas del Toro:



Se programa la construcción de la **Unidad Regional de Bocas del Toro** para ello se ejecutó como primera fase la construcción de la cerca perimetral adjudicado a la empresa **Caribbean Corporación S.A.** por un monto de **B/. 22.952,48**.

La segunda fase contempla el diseño y desarrollo planos de construcción, adjudicada a la empresa F.G Guardia, (Contrato SADS-DL-235-215, refrendado el 23 de julio de 2015), **por un monto de B/.425,000.00**

Este Contrato incluye:

- a. **Producto 1:** Levantamiento topográfico y verificación de linderos, estudio de suelo, estudio de percolación y estudio de impacto ambiental por un monto de B/.25,500.00
- b. **Producto 2:** Desarrollo de Planos de Anteproyecto, por un monto de B/.102,000.00
- c. **Producto 3:** Desarrollo de planos de construcción, memorias técnicas, presupuesto detallado, pliego de cargos y estudio de impacto ambiental aprobado por ANAM, por un monto de B/.255,000.00
- d. **Producto 4:** Planos de Construcción Aprobados , por un monto de B/.42,500

3. Unidad Regional de Coclé:



Se programa la construcción de la Unidad Regional de Coclé, se realizó la consultoría con la empresa **F.G. GUARDIA S.A.** (Contrato SADS-DL-235-2013, por un monto total de B/. 449,999.31), en la cual queda pendiente el pago de los dos (2) últimos productos para el actual periodo.

Esta consultoría contempla los siguientes productos

- a. **Producto 1:** Levantamiento topográfico y verificación de linderos, estudio de suelo, y estudio de impacto ambiental por un monto de B/.26.999.96
- b. **Producto 2:** Desarrollo de Planos de Anteproyecto, por un monto de B/.107,999.83
- c. **Producto 3:** Desarrollo de planos de construcción, memorias técnicas, presupuesto detallado, pliego de cargos y estudio de impacto ambiental aprobado por ANAM, por un monto de B/.269,999.59
- d. **Producto 4:** Planos de Construcción Aprobados , por un monto de B/.44,999.93

Actualmente el proyecto en proceso de programación de la Licitación Pública, para la fase de construcción.

4. Unidad Regional de Colón



Como parte del programa de inversión institucional está en construcción de la Unidad Regional de Colón contrato N° CPE-008-2012, por un monto de **B/. 10,161,502.86** adjudicado a la empresa ALIADOS SEGUROS / APROCOSA.

La nueva unidad regional contará con 55 estacionamientos, 4 elevadores un estimado de 10,000 mt² de construcción.

La misma tiene un avance físico del 98.04%.

LEY ORDEN

PGN
PROCURADURÍA
GENERAL
DE LA NACIÓN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PERSONERÍAS

El Programa de Construcción y Equipamiento de nuevas Personerías Municipales consiste en dotar al Ministerio Publico de edificaciones propias; las mismas contarán con las áreas necesarias para una mejor gestión, dotando al funcionario y a los usuarios de una mejor calidad laboral y garantizando la eficiencia en nuestros servicios. Cada Personería Municipal albergará al Personero Municipal, Secretarias, tramitantes además de otros espacios como depósitos para evidencias y custodia de expedientes.

Personería Municipal de La Mesa:



Proyecto adjudicado a la empresa **Building Services Corporation** (Contrato SADS-DL-266-2015, refrendado el 10 de septiembre de 2015) para el diseño, desarrollo de Planos de Construcción, estudios, presupuesto y construcción del proyecto.

La cual contara área de recepción, oficinas, baños, centro de atención ciudadana y estacionamientos.

La misma tendrá un costo estimado de **B/.244,669.60** con área de construcción:

- Área cerrada = 187.54m^2 (Planta baja)
- Área abierta = 35.81m^2
- Área pavimentada= 17.70m^2 (Estacionamientos, rodadura, aceras y rampas).

Actualmente el proyecto está en la fase de Desarrollo de Planos

Personería Municipal de Capira:



Proyecto adjudicado a la empresa SESJO S.A (Contrato SADS-DL-285-2015, refrendado el 8 de octubre de 2015), para el diseño, desarrollo de Planos de Construcción, estudios, presupuesto y construcción del proyecto.

La cual contará con área de recepción, oficinas, baños, centro de atención ciudadana y estacionamientos.

La misma tendrá un costo estimado de **B/.221,000.00** con una de área de construcción:

- Área cerrada = 177.50 m² (una Planta baja)
- Área Semi abierta = 22.50 m² (Portal)
- Área pavimentada= 157.00 m² (Estacionamientos, rodadura , accesos y aceras)

PGN
PROCURADURÍA
GENERAL
DE LA NACIÓN


PROYECTO: MOBILIARIO DE OFICINAS Y SEDES REGIONALES

Como parte plan de trabajo establecido por esta institución y de cara a la entrada en vigencia del Sistema Penal de corte Acusatorio en el Tercer Distrito Judicial, y con el propósito de optimizar el uso de los espacios y actualización del mobiliario. Se dispuso adquirir e instalar un sistema de muebles basado en la modulación reticular de espacios lo que permiten impulsar múltiples funcionalidades y su reutilización al generar un nuevo uso diferentes lugares según las necesidades y servicios que se ofrezcan en las diferentes sedes y despachos que conforman al Ministerio Público a nivel nacional.

Unidades Regionales de Chiriquí “Edificio Kofai”:



Unidades Regionales de Chiriquí “Edificio PH Torres”:



GENERAL
DE LA NACIÓN

Unidad Regional de Bocas del Toro:



Unidad Regional de La Chorrera:



Personería Municipal de Chame:



Centro de Fondo y Custodia de Bienes Cautelados:



CONAPREDES:



Fiscalía Antipandillas y Dirección de Operaciones de Drogas:



GENERAL
DE LA NACIÓN

Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial



PGN
PROCURADURÍA
GENERAL
DE LA NACIÓN

PROYECTO: EQUIPAMIENTO CON PLANTAS ELÉCTRICAS

Suministro e instalación de cinco (5) plantas eléctricas de emergencia con mecanismos de respaldo de sistema eléctrico, toda vez que en dichas provincias opera el Sistema Penal Acusatorio con las plataformas de tecnologías que no pueden ser suspendidas.

Fiscalía Auxiliar de la República:

Se instaló una planta eléctrica con una capacidad de **160kva. 120/240v, 3 fases, 60hz**, por un monto de **B/.46,812.50**,



Unidades Regionales de Chiriquí “Edificio Kofia”:

Se instaló una planta eléctrica con una capacidad de **65kva. 120/240v, 2 fases, 60hz**, por un monto de **B/.32,939.95**.



GENERAL
DE LA NACIÓN

Personería Municipal de Chepigana:

Se instaló una planta eléctrica con una capacidad de **25kva. 120/240v, 2 fases, 60hz**, por un monto de **B/.26,001.00**.



Personería Municipal de Chagres:

Se instaló una planta eléctrica con una capacidad de **30Kva. 120/240v, 2 fases, 60hz**, por un monto de **b/.28,248.00**



Personería Municipal de Tonosí:

Se instaló una planta eléctrica con una capacidad de **30kva. 120/240v, 2 fases, 60hz**, por un monto de **B/.26,728.00**,



OTRAS ACCIONES EJECUTADAS: ADECUACIONES Y MEJORAS ESPACIALES

En este Departamento también fueron recibidas solicitudes de adecuaciones y/o mejoras para las diversas instalaciones donde opera el Ministerio Público y consistieron en trabajos de adecuaciones en gypsum, cielo raso, trabajos eléctricos, pintura en general, pisos parquet, puertas de vidrio y trabajos de diseño de interiores. Las mismas fueron atendidas en la medida de la disponibilidad presupuestaria de la siguiente manera:

Adecuaciones Espaciales:

- Panamá - Áreas Administrativa
- Panamá - Dirección de Recursos Humano
- Panamá - Departamento Legal
- Panamá - Control Fiscal
- Panamá - Proyectos Especiales
- Panamá - Personería de Chame
- Panamá – Despacho Superior
- Panamá – Unidad de Homicidio
- Panamá – Personería Municipal de Capira
- Veraguas- Personería Municipal de Soná
- Chiriquí – Unidad Regional de Chiriquí “ Edificio Kofia”
- Bocas del Toro – Unidad Regional de Bocas del Toro

Adecuaciones a fachadas:

- Panamá - Unidad Regional de La Chorrera
- Panamá - Unidad de Homicidio
- Chiriquí - Unidad Regional de Chiriquí “ Edificio Kofia”
- Chiriquí - Unidad Regional de Chiriquí “ Edificio PH Torres”
- Bocas del Toro – Unidad Regional de Bocas del Toro

Instalación de equipos especializados:

Unidad Regional de Bocas del Toro (Instalación de Reguladores de Voltaje):



Vistas fotográficas de algunos trabajos de adecuaciones realizados:

Departamento Legal, Edificio Saloon (Provincia de Panamá)



Oficina de Control Fiscal, Edificio Saloon (Provincia de Panamá):



Unidad Regional de Bocas del Toro:



DE LA NACIÓN

Unidades Regionales de Chiriquí “Edificio KOFAI”:



Unidades Regionales de Chiriquí “Edificio PH TORRES”:



Unidad Regional de La Chorrera:



GENERAL
DE LA NACIÓN

Unidad de Homicidios de la Fiscalía Auxiliar ANCON:



PGN
PROCURADURÍA
GENERAL
DE LA NACIÓN

OTRAS ACCIONES: GESTION DE NUEVOS TERRENO PARA FUTURAS SEDES MUNICIPALES Y REGIONALES DEL MINISTERIO PÚBLICO:

Como parte del programa de construcción del Ministerio Público se realizaron mensuras y construcciones de cercas perimetrales a los terrenos asignados para la construcción de futuras sedes regionales y municipales:

- a. Mensuras de Terreno para Personerías Municipales de:
 - Torti
 - Chepo
 - Río de Jesús
 - Cañazas
 - Las Minas
 - Pedasí
- b. Diseño y construcción de cercas para las sedes de las Personerías Municipales de:
 - Bugaba
 - Alanje
 - Río de Jesús
 - Cañazas
 - Las Palmas
 - San Francisco
 - Unidad Regional de Herrera

Vistas fotográficas de algunos trabajos de diseño y construcción de cercas perimetrales:

Terrenos de la futura sede de la Unidad Regional de Herrera:



Terrenos de la futura sede de la Unidad Regional de Bugaba:



GESTIÓN AÑO 2015

