



---

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

---

**PROGRAMAS O PROYECTOS**  
( CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURAS )

INFORME DE INVERSION DE OBRAS  
JULIO DEL 2020



# UNIDAD REGIONAL DE COCLÉ

**Número de Contrato: N°SADS-DL-352-2016**

**Monto de la Obra: B/. 13,199,520.00**

**Contratista: Administradora de Proyectos de Construcción, S.A.**

**Orden de Proceder: 12 de junio del 2017**

**Fecha probable de 540 días de ejecución + Adenda de culminación: 200 días**

**Porcentaje de Avance: 87.81% de avance físico al mes de Julio 2020**

**Observación :** La ejecución de la obra física de construcción se encuentran desde el mes de Marzo 2020 suspendidas, siguiendo las normas sanitarias del Ministerio de Salud.



# REHABILITACION DE LA FISCALIA METROPOLITANA – ANTIGUO TE

Número de Contrato N°SADS-DL-401-2019

Monto: B/. 3,434,325.25

Contratista: Empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles (ASOCSA)

Orden de Proceder: 31 de Octubre del 2019

Fecha de culminación: 365 día calendario

Porcentaje de Avance: 9.05 % de avance en el desarrollo de Planos de construcción; mes de Julio 2020.

Observación : La ejecución de la obra física de construcción se encuentran desde el mes de Marzo 2020 suspendidas, siguiendo las normas sanitarias del Ministerio de Salud.



PROPUESTA 1:  
REHABILITACIÓN AL EDIFICIO DE LA UNIDAD METROPOLITANA



# CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PERSONERÍA DE PEDASÍ

Número de Contrato N°SADS-DL-343-2016.

Monto: B/. 217,000.00

Contratista: Constructora G.M, S.A.

## Observación :

La Compañía Seguros Suramericana, S.A., (SURA) se subrogó en todos los derechos y obligaciones adquiridos por la Empresa Constructora G.M., S.A., en virtud del Contrato SADS-DL 343-2016. La adenda de subrogación se encuentra en la Contraloría General de la República para su refrendo.



## TRABAJOS DE MANTENIMIENTO - COVID-19

Servicio de Desinfección por nebulización Electrostática de los edificios del Ministerio Público en la Fiscalía Metropolitana de Panamá, Fiscalía Regional de San Miguelito, Fiscalía Regional Panamá Oeste, Fiscalía Regional de Colón.

Servicio 24/7 de Sanitización de los Vehículos que realizan levantamiento de Personas fallecidas por casos de COVID-19.

Contratación de una empresa para la desinfección con el método de Nebulización, para cuarenta (40) vehículos Institucionales del M.P.

Compra de equipos nebulizadores para la jornadas de desinfección de las instalaciones del M.P. de las Coordinaciones Administrativas de Panamá Metropolitana.

Compra de equipos y adquisición de insumos para planes de mantenimiento de desinfecciones.