

**Línea Estratégica 1: Reactivación de la Comisión – Reuniones de Junta Directiva**

Resultado 1.1: Reglamento operativo de funcionamiento de la Comisión habilitado

ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES							UNIDAD RESPONSABLE	ALIADOS	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION
		JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC					
Elaboración del reglamento operativo de funcionamiento de la Comisión	Reuniones técnicas de seguimiento entre CONAPREDES y la Fiscalía Superior de Litigación								Secretaría Ejecutiva de CONAPREDES - Unidad de Coordinación de Planes y Programas	Fiscalía Superior de Litigación	Aprobar el reglamento operativo de funcionamiento de la Comisión	Reglamento operativo de funcionamiento de la Comisión aprobado	Acta y resolución de Junta Directiva donde se aprueba el reglamento
	Elaboración y entrega del borrador del documento												
	Documento aprobado por la comisión												

Resultado 1.2: Consolidación de procesos de planificación de la acción de la Comisión

Presentación de planes operativos anuales para la aprobación de la comisión	Elaboración del plan operativo anual de la CONAPREDES 2021 y las proyecciones de planificación 2022								Unidad de Coordinación de Planes y Programas		Aprobar Planificación Operativa 2021 y las proyecciones de planificación 2022	Planificación Operativa 2021 proyecciones de planificación 2022 aprobadas	Acta y resolución de Junta Directiva donde se aprueban las planificaciones anuales
	Aprobación por parte de la Comisión de la Planificación Operativa 2021 y las proyecciones de planificación 2022												

**Línea Estratégica 2: Establecimiento de un marco reglamentario de la administración y utilización del Fondo CONAPREDES**

**Resultado 2.1: Propuesta de reglamento de la administración y utilización del Fondo CONAPREDES aprobado**

ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES							UNIDAD RESPONSABLE	ALIADOS	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION
		JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC					
<b>Elaboración del reglamento de administración y utilización del Fondo CONAPREDES</b>	Reuniones técnicas de seguimiento entre CONAPREDES y la Fiscalía Superior de Litigación								Secretaría Ejecutiva de CONAPREDES	Fiscalía Superior de Litigación	Aprobar reglamento de administración y utilización del Fondo CONAPREDES	Reglamento de administración y utilización del Fondo CONAPREDES aprobado	Acta y resolución de Junta Directiva donde se aprueba el reglamento
	Elaboración y entrega del borrador del documento												
	Revisión y actualización del Acuerdo N°1-2013 donde se adoptan los mecanismos de control interno del Fondo de CONAPREDES												
	Documento aprobado por la comisión												

**Línea Estratégica 3: Definición de un mecanismos para el otorgamiento de financiamiento, mediante el fondo de CONPREDES**

**Resultado 3.1: Mecanismos de otorgamiento de financiamiento creado y aprobado por la Comisión**

<b>Elaboración del manual con los protocolos requeridos para el establecimiento del mecanismo</b>	Reuniones técnicas de coordinación entre CONAPREDES y la Fiscalía Superior de Litigación								Unidad de Coordinación de Planes y Programas	Secretaría Ejecutiva de CONAPREDES	Aprobar el manual de otorgamiento de financiamiento	Manual de otorgamiento de financiamiento aprobado	Acta y resolución de Junta Directiva donde se aprueba el manual
	Elaboración y entrega del borrador del documento												
	Documento aprobado por la comisión												

**Línea Estratégica 4: Definición de una estrategia de comunicación emergente**

**Resultado 4.1: Estrategia de comunicación emergente, aprobada y puesta en funcionamiento**

ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES							UNIDAD RESPONSABLE	ALIADOS	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION
		JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC					
<b>Preparación de campaña de comunicación y lanzamiento en el mes de septiembre</b>	Preparación de campaña de comunicación								Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas	Departamento de Información y Relaciones Públicas	Ejecutar campaña de comunicación	Campaña de comunicación ejecutada	Material presentado en medios de comunicación
	Campaña de comunicación aprobada por el Procurador General de la Nación												
	Lanzamiento de campaña de comunicación												
<b>Fortalecimiento del micro sitio de CONAPREDES en la página web del Ministerio Público</b>	Reuniones técnicas de coordinación entre CONAPREDES y la Dirección de Informática								Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas	Dirección de Informática	Fortalecer el micro sitio web de CONAPREDES con información y datos de calidad	Micro sitio web de CONAPREDES Fortalecido	Información de la página web del Ministerio Público
	Recolección y entrega de información que contribuya al fortalecimiento del micro sitio de CONAPREDES												
	Ingreso de nueva información de calidad al micro sitio de CONAPREDES												
<b>Realización de un foro regional virtual en coordinación con el IIN-OEA y el Consejo Nacional de Periodista</b>	Reuniones previas de coordinación entre CONAPREDES y aliados estratégicos								Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas - Unidad de Gestión de Políticas Públicas y Consolidación de Alianzas	IIN-OEA - Consejo Nacional de Periodistas	Ejecutar el foro regional virtual en temas de explotación sexual	Foro regional virtual en temas de explotación sexual ejecutado	Listas digitales de asistencia de participantes
	Estructuración del Foro regional virtual en temas de explotación sexual												
	Realización del foro regional virtual en temas de explotación sexual												

**Línea Estratégica 5: Consolidación de Portafolio de Cooperación Técnica Bilateral y Multilateral**

**Resultado 5.1: Establecimiento de alianzas estratégicas para la consecución de cooperación técnica con organismos internacionales consolidadas**

ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES							UNIDAD RESPONSABLE	ALIADOS	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION
		JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC					
<b>Realización de reuniones de acercamiento con la cooperación internacional para el establecimiento del portafolio de cooperación técnica</b>	Acercamientos para establecer convenio de cooperación técnica con PNUD para la ejecución de la actualización del Plan Nacional y de la confección de la estrategia de comunicación 2022								Secretaría Ejecutiva de CONAPREDES	PNUD - Departamento de Información y Relaciones Públicas	Firmar convenio de cooperación técnica con PNUD	Convenio de cooperación técnica con PNUD firmado	Convenio firmado y adoptado por el Ministerio Público
	Acercamientos para establecer convenio de cooperación técnica con UNODC para el fortalecimiento de la SEPROVIT y de los funcionarios de Delitos Sexuales en temas de Ciberdelito								Secretaría Ejecutiva de CONAPREDES	UNODC - Unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público - SEPROVIT	Firmar convenio de cooperación técnica con UNODC	Convenio de cooperación técnica con UNODC firmado	Convenio firmado y adoptado por el Ministerio Público
	Acercamientos para establecer convenio de cooperación técnica con el INI-OEA para desarrollar una estrategia de capacitación integral junto a la Escuela del Ministerio Público en temas de explotación sexual								Secretaría Ejecutiva de CONAPREDES	INI-OEA - Escuela del Ministerio Público	Firmar convenio de cooperación técnica con el INI-OEA	Convenio de cooperación técnica con el INI-OEA firmado	Convenio firmado y adoptado por el Ministerio Público
	Reuniones de Cabildeo para establecer una mesa de donantes								Secretaría Ejecutiva de CONAPREDES		Armar una mesa de donantes con la cooperación técnica	Mesa de donantes con la cooperación técnica armada	Mesa de donantes

**Línea Estratégica 6: Fortalecimiento de los Sistemas de Información**

**Resultado 6.1: Robustecer los sistemas de información de la CONAPREDES con la finalidad de obtener datos de calidad para la toma de decisiones**

ACTIVIDADES	SUB-ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES							UNIDAD RESPONSABLE	ALIADOS	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION
		JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC					
<b>Establecimiento de estrategias concretas que permitan obtener información de calidad</b>	Instaurar mesa técnica de trabajo para la recolección de información en temas de explotación sexual								Unidad de Coordinación de Planes y Programas	Centro de Estadísticas - UPAVIT - Unidad de Delitos Sexuales - OISPA - Dirección de Informática	Implementar mesa técnica de trabajo para la recolección de datos	Mesa técnica de trabajo para la recolección de datos implementada	Informes de reuniones de la mesa técnica
	Mapeo de organizaciones que trabajan directamente con víctimas de delitos sexuales								Unidad de Gestión de Políticas Públicas y Consolidación de Alianzas	Centro de Estadísticas	Crear una base de datos de organizaciones que trabajan directamente con víctimas de delitos sexuales	Base de datos de organizaciones que trabajan directamente con víctimas de delitos sexuales creada	Base de datos confeccionada