



Procuraduría General de la Nación
Secretaría Administrativa
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS

Dirección de Infraestructura y Mantenimiento – DMI

Desde la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento se coordina la planificación de los proyectos de construcción, remodelación y/o ampliación de las Edificaciones del Ministerio Público; se planificar y supervisar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y dependencias a nivel nacional. Se gestionan los procesos para la contratación de la construcción y finalmente se da el seguimiento y control de las obras; siempre en estrecha coordinación con los departamentos de de Presupuesto, Legal y Compras, basado en la Programación de Inversiones sustentada por la Institución.

Al mes de octubre del 2019 se han logrado avances y resultados significativos en algunos proyectos de continuidad y se han dado los trámites para las contrataciones de nuevos proyectos, equipamientos de otros servicios.

La Institución en este rubro de la Administración ha tenido los siguientes avances:

- a) Se continúa con la construcción de (1) Unidad Regional; Coclé, y la conclusión de (3) personerías municipales en; Las Palmas en la Provincia de Veraguas; las de Alanje y Kankintú en Chiriquí y la Comarca Ngabe Bugle respectivamente.
- b) Se programaron los actos públicos para nuevas contrataciones de las Unidades Regionales de tres (3) nuevas Sedes; Herrera, Bocas del Toro y Panamá Oeste, y la Personería de Capira.
- c) Se han gestionado la adquisición de mobiliarios para las Sedes Regionales de Coclé y el resto de los muebles de la Fiscalía Regional de Colón, que se encuentra en la revisión de las Comisiones Verificadoras.
- d) Se has realizados los trámites para la compras e instalación de ocho (8) generadores eléctricos para los siguientes despachos: Personerías de Cañazas, Las Minas, Las Palmas, Mariato, Rio de Jesús, San Francisco y para la Unidad Regional de Los Santos (Edificio Don Juan) y la Fiscalía Metropolitana (Edificio Ecuador).
- e) Se han contratados los servicios de mantenimiento preventivos de las siguientes personerías municipales: Olá, San Carlos, Santa María, Pocrí y Tonosí. Además se contrató el mantenimiento de once (11) personerías municipales en Chiriquí y en Bocas del Toro – Tercer Distrito Judicial.

- f) Se ha gestionado las mejoras a la Sección de Atención Primaria para las siguientes Subregionales: Sexta (Juan Díaz), Octava (Tocumen-24 de Diciembre), Novena (San Martín y Pacora).
- g) Se realizaron mejoras a las Subregionales de Arraiján, Chepo y Pedregal y Mañanitas.

A. INFRAESTRUCTURA - Proyectos de Continuidad

Unidad Regional de Coclé: 75.49 % de avance físico.



1. Personería de Las Palmas: 100.0% de avance físico, Acta Aceptación Final
2. Personería de Alanje: 100.0% de avance físico, Acta final en trámites
3. Personería de Kankintú: 100.0% Acta final
4. Proyecto Nuevo: Diseño y Construcción para la Habilitación de la Sede de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público, Distrito de Panamá.



Contrato de Construcción N°SADS-DL-401-2019 a favor de la Empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles (ASOCSA) por un monto de B/. 3,434,325.25. Se emitió la Orden de Proceder el 31 de Octubre del 2019. Tiempo de Ejecución: 365 días.

B. ADECUACIONES Y MEJORAS

1. Mejoras a las Sub Regionales



Pedregal



Chepo



Arraiján

C. PLANES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO

1. Personerías de Pocrí, Tonosí, Santa María, Olá y San Carlos



Pocrí



Santa María





San Carlos



Olá

2. Mejoras a las Personerías Municipales del Tercer Distrito Judicial de Bocas del Toro y Chiriquí.



3. Construcción de las cercas perimetrales de Pinogana y Tolé

Personería de Tolé



Personería de Pinogana

